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债券简称 债券代码 



重要声明 
 

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投

资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据

以作为方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”

或“受托管理人”）的承诺或声明。 



一、债券基本情况 

天津泰达股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据

中国证监会“证监许可〔2019〕387 号”文核准，发行了“天津泰达

股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

（疫情防控）”（债券简称“20 泰达 01”），起息日为 2020 年 3 月

25 日，发行规模 3.56 亿元，期限 5 年期，附第 3 个计息年度末发行

人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。“20泰达01”票面利率

为 7.00%。目前债券尚在存续期内，债券余额为 0.4530 亿元。 

二、本次重大事项 

发行人于 2025 年 1 月 8 日披露了《天津泰达股份有限公司关于

重大诉讼的公告》，具体内容如下： 

本次重大诉讼受理的基本情况： 

发行人的二级子公司扬州泰达发展建设有限公司（以下简称

“扬州泰达发展”）于近日收到江苏省扬州市中级人民法院送达的

案件材料，扬州金丰置业有限公司（以下简称“扬州金丰置业”）

因委托代建合同纠纷起诉扬州泰达发展（被告一）、扬州市广陵新

城投资发展集团有限公司（以下简称“扬州市广新集团公司”）

（被告二）和扬州市广陵新城管理委员会（被告三）。 

截至本报告披露日，该案件尚未开庭。 

有关本案的基本情况： 

（一）诉讼各方当事人 

原告：扬州金丰置业有限公司 

被告：扬州泰达发展建设有限公司（被告一）、扬州市广陵新



城投资发展集团有限公司（被告二）、扬州市广陵新城管理委员会

（被告三） 

（二）案件事实 

被告一系被告三委托的广陵新城土地一级开发整理单位，被告

二系被告三委托的项目付款责任主体，原告系被告一委托的拆迁安

置房代建主体。 

2012 年 5 月 11 日，原告与被告一签署《广福花园拆迁安置小区

建设项目协议书》（以下简称《代建协议》），由被告一将广福花

园项目四期拆迁安置房的建设委托原告实施。《代建协议》约定被

告一应当负责协助以原告名义取得划拨用地、立项、申报建设等各

项手续，原告在办妥施工许可证之日起 24 个月内完成代建工作并交

房，被告一按照竣工验收之日付 50%、交付之日起 12个月内付 30%、

交付之日起 24 个月内付 20%余款的方式付款。 

原告实际于 2016 年 12 月 9 日竣工，将房屋交付被告安置拆迁

户。经结算，代建总价 594,956,159 元，但被告未能按照协议约定

时间付款。 

2020 年 7 月 1 日，被告二、三向原告出具《承诺函》，加入被

告一的债务。 

目前两被告亦未履行给付未付工程款的义务。《承诺函》主要

内容如下： 

扬州市广新集团公司和扬州市广陵新城管理委员会向扬州金丰

置业承诺：按扬州金丰置业与扬州泰达发展于 2012 年 5 月 11 日签

订的《代建协议》所有条款由扬州市广新集团公司直接与扬州金丰

置业继续履行；扬州泰达发展未支付的工程款由扬州市广新集团公

司代为支付；所有未按《代建协议》约定按时支付的工程款延期利



息都由扬州市广新集团公司认可并支付。 

以上为案件原告诉状、证据材料中载明的相关内容，案件具体

情况以法院查明的事实为准。 

（三）诉讼请求 

判决三被告共同给付项目代建资金 529,215,332 元（其中逾期

利息暂计算至 2024年 10月 21日，此后按照欠付本金 348,397,253.1

元的 4 倍 LPR 继续计算至实际付款日）。 

三、影响分析 

根据发行人出具的《⑐



 

（此页无正文，为《关于天津泰达股份有限公司涉及重大诉讼的临

时受托管理事务报告》之盖章页） 

 

 

 

 

 

 

 

债券受托管理人：方正证券承销保荐有限责任公司 

 

 

 2025 年 1 月 10 日 


